

Załącznik nr 3 do szacowanie wartości zamówienia na usługi doradcze i usługi wsparcia w ramach realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Wstępny harmonogram projektu (w oparciu o harmonogram Kamieni Milowych)

Kamienie milowe	Opis funkcjonalny kamienia milowego	Sposób pomiaru	Planowana data	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Zadanie 1: Analiza i aktualizacja stanu zasobów przed rozpoczęciem wdrożeń					
Wykonana analiza przedwdrożeniowa	Wyłonienie Doradcy Zespół projektowy uwzględniający wszystkie podmioty	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych;	2019-08-02	2019-09-28	2019-10-31
Wykonana inwentaryzacja zasobów technicznych Podmiotów (HW & SW)	Inwentaryzacja zasobów Hardware podmiotów. Inwentaryzacja zainstalowanych komponentów (oprogramowanie)	Zapewnienie dostarczania głównych produktów projektu w sposób określony w harmonogramie; Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością;	2019-08-02	2019-09-28	2019-10-31
Zadanie 2: Wdrożenie przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych					
Zaimplementowane przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych	Zakończenie prac programistycznych w obszarze przetwarzania danych EDM. Gotowość do rozpoczęcia testów z podmiotami. Zakończenie prac organizacyjnych w poszczególnych jednostkach	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2020-09-17	2020-12-19	2021-01-16
Przeprowadzone testy akceptacyjne przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych	Zakończenie testów akceptacyjnych przetwarzania EDM wewnątrz podmiotów	Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Weryfikacja faktycznego	2020-11-17	2020-12-19	2021-01-16

		stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.			
Uruchomione produkcyjnie przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych	Produkcyjne uruchomienie przetwarzania danych EDM wewnątrz wszystkich podmiotów	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych; Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Raport z Punktu Kontrolnego	2020-12-31	2021-02-16	2021-04-02
Zadanie 3: Wdrożenie e-Rejestracji					
Zaimplementowana usługa e-rejestracji w podmiotach leczniczych	Zakończenie prac programistycznych w obszarze e-rejestracji. Gotowość do rozpoczęcia testów z podmiotami. Zakończenie prac organizacyjnych w poszczególnych jednostkach.	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2021-01-02	2021-01-16	2021-01-30
Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e- zlecenia w podmiotach leczniczych	Zakończenie testów akceptacyjnych w obszarze e-zlecenia w podmiotach leczniczych	Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2021-02-11	2021-03-17	2021-04-17

Uruchomiona produkcyjnie usługa e- Rejestracji	Produkcyjne uruchomienie funkcjonalności e-rejestracji we wszystkich podmiotach	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych; Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Raport z Punktu Kontrolnego	2021-04-01	2021-06-15	2021-07-15
Zadanie 4: Wdrożenie e-Zlecenia					
Zaimplementowana usługa e-zlecenia w podmiotach leczniczych	Zakończenie prac programistycznych w obszarze e-zlecenia. Gotowość do rozpoczęcia testów z podmiotami. Zakończenie prac organizacyjnych w poszczególnych jednostkach.	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2020-11-14	2020-12-01	2020-12-16
Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-zlecenia w podmiotach leczniczych	Zakończenie testów akceptacyjnych w obszarze e-zlecenia w podmiotach leczniczych	Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu	2021-01-15	2021-02-16	2021-03-18
Uruchomiona produkcyjnie usługa e-zlecenia	Produkcyjne uruchomienie funkcjonalności e-zlecenia we wszystkich podmiotach	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych; Przeprowadzanie	2021-03-12	2021-04-14	2021-05-15

		kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Raport z Punktu Kontrolnego			
Zadanie 5: Wdrożenie wymiany EDM pomiędzy podmiotami					
Zaimplementowana wymiana EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	zakończenie prac programistycznych w obszarze wymiany EDM z pozostałymi podmiotami. Gotowość do rozpoczęcia testów z podmiotami. Zakończenie prac organizacyjnych w poszczególnych jednostkach.	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2020-10-15	2020-10-31	2020-11-17
Przeprowadzone testy akceptacyjne wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	Zakończenie testów akceptacyjnych w obszarze wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2020-12-15	2021-01-12	2021-02-16
Uruchomiona produkcyjnie wymiana EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi	Produkcyjne uruchomienie funkcjonalności wymiany EDM we wszystkich podmiotach	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych; Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Raport z	2021-02-16	2021-03-17	2021-03-31

		Punktu Kontrolnego			
Zadanie 6: Wdrożenie e-Analiz					
Zaimplementowana usługa e-analiz, zakończenie implementacji - Faza 1	Zakończenie prac programistycznych w obszarze e-analiz po stronie podmiotów. Zakończenie prac programistycznych w centralnym rozwiązaniu e-analiz – Prototyp.	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2020-03-12	2020-04-14	2020-05-16
Zaimplementowana usługa e-analiz, zakończenie implementacji - Faza 2	Zakończenie prac programistycznych w centralnym rozwiązaniu e-analiz.	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2020-11-21	2020-12-22	2021-01-21
Przeprowadzone testy akceptacyjne usługi e-analiz w poszczególnych podmiotach	Zakończenie testów akceptacyjnych w obszarze e-analiz w podmiotach leczniczych	Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w porównaniu z harmonogramem projektu uzgodnionym podczas uruchamiania Projektu.	2021-02-20	2021-03-16	2021-04-01
Uruchomiona produkcyjnie usługa e-analiz w poszczególnych podmiotach	Produkcyjne uruchomienie funkcjonalności e-analiz we wszystkich podmiotach	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych; Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii	2021-04-01	2021-04-14	2021-05-01

		Zarządzania Jakością; Raport z Punktu Kontrolnego			
Wdrożona produkcyjnie usługa e-analiz rozwiązania centralnego	Produkcyjne uruchomienie funkcjonalności e-analiz modułu centralnego	Weryfikacja faktycznego stanu realizacji w odniesieniu do ustalonych tolerancji czasowych; Przeprowadzanie kontroli jakości głównych produktów w sposób określony w Strategii Zarządzania Jakością; Raport z Punktu Kontrolnego	2021-04-22	2021-05-15	2021-05-29
Zakończenie Projektu					