

Harmonogram realizacji projektu																						
Lp.	Zadanie	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	I kw. 2019	II kw. 2019	III kw. 2019	IV kw. 2019	I kw. 2020	II kw. 2020	III kw. 2020	IV kw. 2020	I kw. 2021	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	I kw. 2022	II kw. 2022	III kw. 2022	IV kw. 2022	I kw. 2023	II kw. 2023
Zadanie 1 Powołanie i funkcjonowanie Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia (01.2019-06.2023)																						
1.	Powołanie Komitetu	1 miesiąc	01.01.2019	31.01.2019																		
2.	Poseidzenia Komitetu	54 miesiące	01.01.2019	30.06.2023																		
3.	Przedział Standardów Dostępność Plus dla szpitala i POZ	2 miesiące	01.06.2020	31.03.2020																		
4.	Panel ekspercki	8 miesięcy	01.10.2019	31.05.2020																		
Zadanie 2 Doradztwo oraz realizacja zadań audytowych (01.2019 - 03.2023)																						
1.	Wybór Wykonawcy	4 miesiące	od 09.2019	do 09.2019																		
2.	Przeprowadzenie audytów - początkowe i końcowe wraz z doradztwem	44 miesiące	01.09.2019	30.04.2023																		
2.1	Audyty wstępne szpitali i POZ	30 miesięcy	01.09.2019	01.03.2022																		
2.2	Audyty końcowe szpitali i POZ	33 miesiące	01.08.2020	30.04.2023																		
Zadanie 3 Przygotowanie standardów Dostępność Plus dla POZ oraz szpitala (02.2019 - 07.2019)																						
1.	Standard POZ	4 miesiące	01.02.2019	15.07.2019																		
2.	Standard szpitala	3 miesiące	01.04.2019	24.07.2019																		
Zadanie 4 Opracowanie rekomendacji dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ (01.2020 - 06.2020)																						
1.	Przygotowanie projektu rekomendacji	3 miesiące	01.01.2020	31.03.2020																		
2.	Konsultacje projektu rekomendacji	1 miesiąc	01.04.2020	30.04.2020																		
3.	Przygotowanie ostatecznej wersji rekomendacji	1 miesiąc	01.05.2020	31.05.2020																		
4.	Zatwierdzenie rekomendacji	1 miesiąc	01.06.2020	30.06.2020																		
Zadanie 5 Przeprowadzenie wyboru grantobiorców (2 nabory otwarte dla POZ i szpitali) i realizacja grantów oraz centralnego komponentu szkoleniowego (02.2019 - 06.2023)																						
1.	Opracowanie dokumentacji dla naborów projektów grantowych:	3 miesiące	01.02.2019	30.04.2019																		
1.1	Przygotowanie projektu dokumentacji	2 miesiące	01.02.2019	30.04.2019																		
1.2	Zatwierdzenie dokumentów			do 24.07.2019																		
2.	Ogłoszenie i proces otwartych naborów: dla POZ i szpitali	28 miesięcy	02.09.2019	01.12.2021																		
3.	Ocena wniosków i wyłonienie grantobiorców:	31 miesięcy	02.09.2019	31.03.2022																		
3.1	Ocena wstępna wniosków	31 miesięcy	02.09.2019	31.03.2022																		
3.2	Przeprowadzenie audytów u wnioskodawców	30 miesięcy	01.10.2019	31.03.2022																		
3.3	Ocena ostateczna i wybór wniosków	30 miesięcy	01.10.2019	31.03.2022																		
4.	Podpisywanie umów z grantobiorcami	29 miesięcy	04.11.2019	31.03.2022																		
5.	Przekazanie środków (zaliczki i refundacje) grantobiorcom	41 miesięcy	15.11.2019	31.03.2023																		
6.	Realizacja projektów grantowych	41 miesięcy	04.11.2019	31.03.2023																		
7.	Organizacja szkoleń centralnych przez MZ	36 miesięcy	01.01.2020	31.03.2023																		
8.	Kontrola oraz wizyty monitoringowe projektów grantowych	38 miesięcy	01.02.2020	31.03.2023																		
Zadanie 6 Podsumowanie Projektu, w tym konferencja zamykająca i opracowanie rekomendacji skierowanych na upowszechnienie wdrożenia w Polsce standardu dostępność Plus dla szpitala i POZ na szerszą skalę (01.2023 - 06.2023)																						
1	Organizacja konferencji podsumowującej:	6 miesięcy	01.01.2023	02.06.2023																		
2.	Opracowanie raportu końcowego:	5 miesięcy	01.01.2023	31.05.2023																		

