
Wniosek o płatność projektu PO WER



Opiekunowie projektu

Opiekun merytoryczny 

Opiekun finansowy

Wsparcie 
Kontrola

Realizacja projektu  



A jak to wygląda 
ze strony opiekuna 
projektu?

Dyspozycja § 5 ust. 3 
Umowy o dofinansowanie 
„IP może obniżyć stawkę 
ryczałtową kosztów 
pośrednich w przypadkach 
rażącego naruszenia przez 
Beneficjenta postanowień 
umowy w zakresie 
zarządzania projektem”.

Czy Beneficjent zapoznał się z:

- Umową o dofinansowanie

- Wytycznymi 

- Podręcznikiem Beneficjenta 

- Uszczegółowieniem 
Podręcznika Beneficjenta 



• Budżet projektu EFS –
poniesione wydatki nie 
muszą być zgodne ze 
szczegółowym budżetem 
projektu zawartym 
w zatwierdzonym wniosku 
o dofinansowanie. 
Właściwa instytucja 
będąca stroną umowy 
o dofinansowanie rozlicza 
beneficjenta ze 
zrealizowanych zadań 
w ramach projektu

Co mnie obowiązuje?

- Limity

- Łączna kwota 
wydatków 
kwalifikowalnych 

- Zgodność z prawem 
krajowym i unijnym

- Celowość i racjonalność 
wydatku



Uproszczenie procedury rozeznania 
rynku

Zmiana Wytycznych: 09-09-2019 

Rezygnacji z obowiązku aktualizacji 
szacowania wartości przedmiotu 
zamówienia przed wszczęciem 
postępowania 

Zmiana wartości środka trwałego z 3 
500,00 zł, na 10 000,00 zł

Zniesienie 40%-owego limitu 
dodatku zadaniowego personelu 
projektu

Dopuszczeniu możliwości 
podpisywania umów z wykonawcami 
w wersji elektronicznej



Rozeznanie rynku 

Zamówienia bagatelne 

• od 20 do 50 tys. zł

• dwie oferty 

• wysyłka lub strona 
internetowa

• Bez konieczności 
zawarcia kontraktu  

• Brak możliwości 
zastąpienia zasadą 
konkurencyjności 

Zasada konkurencyjności

• Powyżej 50 tys. zł

• Jedna oferta 

• Baza konkurencyjności

• Kontrakt   

• Wyłączenie dla działań, 
do których nie stosuje 
się ustawy Pzp
(np. umowa o pracę)



Stosunek pracy – umowa 
o pracę/oddelegowanie/dodatek –
personel projektu

Umowa zlecenia, umowa o dzieło –
to nie jest personel projektu od 23 
sierpnia 2017 roku.

PERSONEL PROJEKTU 



Angażowanie personelu



Angażowanie personelu

Wynagrodzenie  odpowiada stawkom faktycznie stosowanym 
przez Beneficjenta poza projektem 

Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń 

Baza personelu SL2014 (wyłącznie personel projektu)   



Wynagrodzenie 
Dodatek 

• Do 40%/80% 
wynagrodzenia 
podstawowego 
pomimo zniesienia 
limitu zalecane przez IZ

Nagroda 

• Tylko dla osób 
zatrudnionych 
w ramach projektu 
na podstawie umowy  
pracę 



JAK TO WYGLĄDA W SL2014?



Brak możliwości podpisania ze swoim pracownikiem umowy 
zlecenia w ramach projektu – możliwe: dodatek, oddelegowanie, 
umowa o dzieło (konieczność ujęcia w założeniach wniosku 
o dofinansowanie)

Nie można uznać za dzieło czegoś, co nie odróżnia się w żaden 
sposób od innych występujących na rynku rezultatów pracy  
materialnych bądź niematerialnych, gdyż wówczas zatraciłby się 
indywidualny charakter dzieła. (…). Trzeba też mieć na względzie, 
że stosunek prawny wynikający z umowy o dzieło nie ma 
charakteru zobowiązania trwałego. Stanowi zobowiązanie 
do świadczenia jednorazowego i to po obu stronach tego stosunku 
zobowiązaniowego. Umowa o przeprowadzenie cyklu bliżej 
niesprecyzowanych wykładów z określonej dziedziny wiedzy, 
których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, nie jest 
umową o dzieło (art. 627 k.c.) – wyrok SN z dnia 11/08/2016. 



Postęp rzeczowy we wniosku o płatność

• W ramach bloku Postęp rzeczowy należy uzupełnić następujące zakładki:

1. Postęp rzeczowy realizacji projektu 

2. Wskaźniki produktu 

3. Wskaźniki rezultatu 

4. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu 

5. Planowany przebieg realizacji 



1. Postęp rzeczowy realizacji projektu

• Beneficjent przedstawia informacje dotyczące postępu rzeczowego w ujęciu

zadaniowym.

• Każde z zadań powinno zostać opisane w sposób zwięzły i konkretny np. Zadanie nr 1

Szkolenia w zakresie kardiologii powinno zawierać:

1. Nazwę realizowanego szkolenia/szkoleń (wraz ze wskazaniem miejsca szkolenia)

2. Liczbę zrealizowanych szkoleń (w danym okresie rozliczeniowym)

3. Liczbę uczestników szkolenia oraz liczbę osób, które ukończyły szkolenie

4. Krótki zarys zakresu merytorycznego szkolenia – czego szkolenie dotyczyło

5. Odniesienie do zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami.



Dla Zadań z zakresu profilaktyki:

Wskazanie liczby wydanych skierowań,

Wskazanie liczby wykonanych badań w ramach projektu oraz co to były za badania.

Dla Zadań z zakresu utworzenia platformy współpracy:

Etapy tworzenia platformy współpracy,

Jeśli w grę wchodzi kwestia zamówień na realizację zadania – stan podpisywania umów

z wykonawcami.

Część „Stan realizacji zadania” ma ścisły związek z częścią „Planowany przebieg realizacji

projektu” i powinien odnosić się do informacji zawartych w poprzednim wniosku o

płatność.



2-3 Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu
W ramach wskaźników możemy wyszczególnić następujące pola:

• NAZWA WSKAŹNIKA - Pole jest nieedytowalne.

• JEDNOSTKA MIARY - Pole jest nieedytowalne.

• WARTOŚĆ DOCELOWA - Pole jest nieedytowalne.

• WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM – w tym polu wprowadź wartość wskaźnika, jaką

osiągnąłeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność. Uzupełnij wartość z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku.

• WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA OD POCZĄTKU REALIZACJI PROJEKTU (NARASTAJĄCO) - w tym polu system

automatycznie prezentuje poziom realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o

płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Pole jest edytowalne – możesz wprowadzić zmianę zainicjowanej

wartości, jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

• STOPIEŃ REALIZACJI (%) - Pole jest nieedytowalne.



4. Problemy napotkane w trakcie realizacji 
projektu

• Problemy wystąpiły:

1. Krótka informacja o problemie/problemach

2. Jak zaistniałe problemy wpłynęły na realizację zaplanowanych zadań i założonych
wskaźników w projekcie

3. Jakie zostały zaplanowane/wdrożone środki naprawcze

• Problemy nie wystąpiły:

„Beneficjent nie zaobserwował problemów związanych z realizacją projektu w okresie
rozliczeniowym, za jaki został złożony wniosek o płatność”



5. Planowany przebieg realizacji projektu

• Przedstawienie w ujęciu zadaniowym – analogicznie do pkt 1 Postęp 
rzeczowy:

1. Nazwę realizowanego szkolenia/szkoleń

2. Miejsce realizacji szkolenia

3. Krótki zarys zakresu merytorycznego szkolenia – czego szkolenie będzie dotyczyło

4. Planowana liczba uczestników



Kompletność wniosku o płatność

Kompletność wniosku o płatność

Brak dokumentów 
skutkuje koniecznością 
wezwania Beneficjenta 
do poprawy i uzupełnień 
wniosku o płatność

Weryfikacja wniosku

Weryfikacja WoP – 90 dni 

Wnioskowanie o nie 
wliczanie do tego okresu 
czasu wyznaczonego 
Beneficjentowi do 
przekazania 
dokumentacji źródłowej 

Zatwierdzenie wniosku 

Termin płatności 
uzależniony 
od terminarza BGK

Dostępność środków  

Dlaczego muszę czekać na płatność? 



Terminarz BGK –
znajdę go na stronie www.zdrowie.gov.pl

Terminarz jest 
niezależny od Instytucji 

Pośredniczącej



Wkład własny 

Wydatki bezpośrednie 

• konieczność stosowania 
założeń Wytycznych,

• podlegają kontroli na 
etapie weryfikacji 
wniosku o płatność 

Wydatki pośrednie 

• przeznaczenie 
nie podlega działaniom 
kontrolnym – założenie 
dotyczy całości kosztów 
pośrednich



Wydatki 
niekwalifikowalne 

Zwrot 
dofinansowania 

Wydatki 
czyste



WYDATEK NIEOBARCZONY BŁĘDEM 



W ramach wniosku o dofinansowanie Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne obejmujące:

a) zakup symulatorów – 10 mln PLN
b) roboty budowlane – 5 mln PLN

Na etapie weryfikacji poprawności zawierania 
umów Wydział Pzp IP-MZ nałożył 

na przetarg związany z robotami budowlanymi 
10% korektę finansową, tj. 0,5 mln PLN. 

Wydatek nie został ujęty w uprzednio zatwierdzonych wnioskach o płatność. Przetarg na zakup 
symulatorów został przeprowadzony prawidłowo. 

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wykazał jako wydatki kwalifikowalne jedynie część 
kosztów związanych z inwestycją – rzeczywista wartość wydatków związanych 
z robotami budowlanymi wynosi 7 mln PLN (wybór wykonawcy w ramach jednego przetargu), 
z zakupem sprzętu 18 mln PLN (wybór dostawcy w ramach jednego postępowania 
przetargowego). 

Zagadnienia:

Czy Beneficjent będzie mógł wykazać wydatki czyste?
Jeśli tak, to czy wydatki nieobarczone błędem mogą dotyczyć robót budowlanych?  



Korekta?

Możliwość złożenia 
merytorycznych 
zastrzeżeń

Od ostatecznej opinii 
IP brak możliwości 
złożenia odwołania



Moje problemy z SL2014 ….



Najczęstsze błędy 

Lista płac NIP wystawcy Proforma

LimityŚrodki trwałe, c-f
Data 

zapłaty 

Formularz 
uczestników 

Składany z każdym WoP
Data 

wystawienia 



www.zdrowie.gov.pl

Newsletter

Moduł „Skorzystaj z systemu 
informatycznego” – zmiana w XII 
na „Wniosek o płatność” 



Wydział Finansowy

Dziękuję za uwagę!


